

# Gestion de projet : fixer et atteindre ses objectifs

Gérer votre projet comme un expert !

15 heures - 30 jours

À PARTIR DE 1290 €

## 📍 TYPE DE PARCOURS

👤 Individualisé

## 🎯 OBJECTIFS

- Maîtriser les méthodes de gestion de projet
- Savoir planifier ses projets
- Manager l'équipe projet
- Maîtriser la méthode agil Scrum

## + POINTS FORTS

- Gagnez en efficacité grâce aux méthodes de gestion de projet
- Apprenez à construire et gérer une équipe projet
- Maîtrisez la construction et l'application d'un cahier des charges
- Visualisez toutes les facettes d'un projet

## 📄 PROGRAMME

### 1. Les définitions

- Qu'est-ce qu'un projet ?
- Qu'est-ce que le management de projet
- Quelques définitions

### 2. Le cadrage

- Qu'est-ce que le cadrage ?
- Organisation : les différentes étapes
- Initialisation du projet
- Étude d'opportunité : établir un business case
- Étude de faisabilité
- Définir les objectifs du projet
- Manager les parties prenantes
- Chef de projet : sa mission
- Constituer une équipe projet
- Rédiger un cahier des charges fonctionnel

### 3. La conception

- Qu'est-ce que la phase de conception
- Pourquoi et comment planifier ?
- Le réseau PERT
- Le diagramme de GANTT
- Le logiciel MS Project (Microsoft Project)
- Découpage de projet avec le Work Breakdown Structure
- Communication autour d'un projet
- Gestion des risques d'un projet
- Cartographier les risques
- Comité de pilotage

### 4. La conduite de projet

- Qu'est-ce que la conduite de projet ?
- Pilotage et suivi de projet
- Que faire quand le projet est en difficulté ?

### 5. La clôture du projet

- Qu'est-ce que la clôture du projet ?
- Comment réaliser un bilan de projet ?

### 6. Les méthodes agiles

- Les valeurs et les principes de l'agilité
- Méthode agile vs méthode classique
- Les différentes méthodes agiles : Scrum, Kanban, Lean

### 7. La méthode Scrum

- Constituer son équipe
- Recenser les besoins et les traduire en User Stories
- Créer un Product Backlog
- Les cérémonies Scrum
- Mettre en place un planning poker
- Se fixer un sprint goal
- Scrum board : To do - Done
- Burndown chart et Burnup chart
- Zoom sur le Spint Review
- Zoom sur le Sprint retrospective

### APOLLO 1



1 coaching  
par semaine

### APOLLO 2



2 coachings  
par semaine

### APOLLO 3



Coaching  
illimité

#### Délais d'accès

Jour-même sous réserve de financement.

#### Pré-requis

Aucun prérequis n'est nécessaire, accessible à tous.

#### Niveau

Tous niveaux.

#### Contact

contact@kiluz.com / 04 11 93 41 01

#### Accessibilité handicapé

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.

#### Modalités d'évaluation

QCM, cas pratiques.

#### Certification visée

RS6099 - Conduire et piloter un projet innovant avec des méthodes agiles - ORIIONS  
Date de l'enregistrement : 29-09-2022  
<https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/6099>

#### Date de mise à jour du document

08-04-2024

#### Modalités pédagogiques

Plateforme d'apprentissage & coach accessible pendant 1 an.